ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»
182113 г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 10.

телефон: 8 (81153) 3-33-60, факс: 8 (81153) 3-15-51
E-mail:office@office.velmeat.ru
________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП 6002010703/602501001,  ОГРН 1086025001919
р/с 40702810451160002322 в Псковском ОСБ № 8630 г. Пскова

Уважаемые Господа!

Приглашаем Вас принять участие в квалифицированном тендере по строительству Свиноводческого комплекса на 20 000 свиноматок в Псковской области: 
Если это представляет для Вас интерес, просим подтвердить Ваше участие и ответить на ниже приведенные вопросы до 01 июля 2010 г.:
1- Информация о компании, включая показатели по обороту за последние 3 года;
2- Список проектов, завершенных в течение последних 5 лет (название, регион, размер), включая свиноводческие комплексы и комбикормовые заводы;
3- Список типов работ, которые компания готова выполнять самостоятельно без найма субподрядчиков;
4- Объем работ (определенные работы или целый проект, включая монтаж инженерных систем и технологического оборудования);
5- Мощность (количество сотрудников разного уровня квалификаций, наличие собственной техники);
6- Возможность и условия предоставления финансирования;
7- Список документации, необходимой Вам, для предоставления коммерческих предложений на стадии тендера;
8- Просим приложить фотографии или другие материалы, наглядно показывающие  строительный процесс в действии и законченную работу;
9- Возможность осуществления строительства свинокомплексов в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию первых 4-х площадок, а также комбикормового завода (см. Приложение №1 к настоящему письму).   
Представляется обязательным проведение строительных работ на трех площадках параллельно: I репродуктор, I площадка откормочника (=СК на 2500 свиноматок) и комбикормовый завод. Начало проведения земляных работ обусловлено датой 1 августа 2010 г. 

Заявки на участие в тендере просим посылать по следующим телефонам:

телефон: 8 (81153) 3-33-60, факс: 8 (81153) 3-15-51

E-mail:office@office.velmeat.ru
Заранее благодарим.
С уважением,                                                    

Коммерческий директор  ________________________________________ Дмитриев А.В. 
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Откормочник

27 612 гол.

Репродуктор

2 500 с/маток

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12

АБК откормочника  01.02.2011

01.02.11

Корпуса откорма А1 и А2 01.02.2011

01.02.11

Корпуса откорма В1 и В2  01.03.2011

01.03.11

АБК маточника 01.04.2011

01.04.11

Корпус хрячник-осеменение 01.04.2011

01.04.11

Корпус карантина  01.04.2011

01.04.11

Корпуса откорма С1 и С2  01.04.2011

01.04.11

Корпус ожидания 01.05.2011

01.05.11

Корпуса откорма D1 и D2 01.05.2011

01.05.11

Корпус доращивания 01.08.2011

01.06.11 01.08.11

Ввод в эксплуатацию Откормочника  15.08.2011 15.08.11

Лагуна откормочника 15.08.2011

15.08.11

Корпус опороса 01.08.2011

01.08.11

Ввод в эксплуатацию Репродуктора  01.08.2011 01.08.11

Лагуна репродуктора 01.09.2011

01.09.11

Свинокомплекс № 2

Откормочник

27 612 гол.

Репродуктор

2 500 с/маток

АБК откормочника 10.01.2012

10.01.12

Корпуса откорма  A1 и A2 10.01.2012

10.01.12

Корпуса откорма B1 и B2 01.03.2012

01.03.12

АБК маточника  01.04.2012

01.04.12

Корпус хрячник - осеменение 01.04.2012

01.04.12

Корпуса откорма C1 и C3 01.05.2012

01.05.12

Корпус ожидания  01.05.2012

01.05.12

Корпус опороса 01.07.2012

01.07.12

Ввод в эксплуатацию Маточника  01.07.2012 01.07.12

Лагуна маточника  01.08.2012

01.08.12

Корпуса откорма D1 и D3 01.06.2012

01.06.12

Корпуса доращивания E1 и E2 01.07.2012

01.07.12

Ввод в эксплуатацию откормочника  01.07.2012 01.07.12

Лагуна откормочника  01.08.2012

01.08.12

ККЗ с элеваторной группой

Ввод в эксплуатацию I очереди 20 т/ч

01.09.11








Приложение №1


«График ввода в эксплуатацию Свиноводческих комплексов»
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				ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК СДАЧИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОРПУСОВ 
ООО "СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ"

				СВИНОКОМПЛЕКС № 1 (Репродуктор 2500 с/маток + Откормочник)								СВИНОКОМПЛЕКС № 2 (Репродуктор 2500 с/маток + Откормочник)

				Рабочие гипотезы		Сроки						Рабочие гипотезы												Сроки

				1-ая поставка племенного поголовья		2/15/11						1-ое осеменение												4/15/12

				Макс. возраст ремонтных свинок на момент поставки		165 - 170 дней						1-ый перевод супоросных свиноматок в корпус опороса												8/1/12

				Возраст на момент 1-го осеменения		235 дней						1-ый опорос												8/8/12

				Перевод ремонтных свинок		4/10/12						1-ый отъем												9/7/12

				1-ое осеменение		5/1/11						1-ый перевод поросят на площадку откормочника												10/30/12

				1-ый перевод супоросных свиноматок в корпус опороса		8/10/11						1-ая отправка свиней на убой												1/31/13

				1-ый опорос		8/22/11

				1-ый отъем		9/16/11

				1-ый перевод поросят на площадку откормочника		11/8/11

				1-ый перевод реммолодняка на карантин для формирования маточного стада для товарного репродуктора №2		1/26/12

				1-ая отправка товарных свиней на убой		2/7/12

				СВИНОКОМПЛЕКС №1		Откормочник27 612 гол.		Репродуктор2 500 с/маток				Jan-11		Feb-11		Mar-11		Apr-11		May-11		Jun-11		Jul-11		Aug-11		Sep-11		Oct-11		Nov-11		Dec-11				Jan-12		Feb-12		Mar-12		Apr-12		May-12		Jun-12		Jul-12		Aug-12

				АБК откормочника		2/1/11								01/02/11

				Корпуса откорма А1 и А2		2/1/11								01/02/11

				Корпуса откорма В1 и В2		3/1/11										01/03/11

				АБК маточника				4/1/11										01/04/11

				Корпус хрячник-осеменение				4/1/11										01/04/11

				Корпус карантина				4/1/11										01/04/11

				Корпуса откорма С1 и С2		4/1/11												01/04/11

				Корпус ожидания				5/1/11												01/05/11

				Корпуса откорма D1 и D2		5/1/11														01/05/11

				Корпус доращивания		8/1/11																01/06/11				01/08/11

				Ввод в эксплуатацию Откормочника		8/15/11																				15/08/11

				Лагуна откормочника		8/15/11																				15/08/11

				Корпус опороса				8/1/11																		01/08/11

				Ввод в эксплуатацию Репродуктора				8/1/11																		01/08/11

				Лагуна репродуктора				9/1/11																				01/09/11

				Свинокомплекс № 2		Откормочник27 612 гол.		Репродуктор2 500 с/маток

				АБК откормочника		1/10/12																																10/01/12

				Корпуса откорма  A1 и A2		1/10/12																																10/01/12

				Корпуса откорма B1 и B2		3/1/12																																				01/03/12

				АБК маточника				4/1/12																																				01/04/12

				Корпус хрячник - осеменение				4/1/12																																				01/04/12

				Корпуса откорма C1 и C3		5/1/12																																								01/05/12

				Корпус ожидания				5/1/12																																						01/05/12

				Корпус опороса				7/1/12																																										01/07/12

				Ввод в эксплуатацию Маточника				7/1/12																																										01/07/12

				Лагуна маточника				8/1/12																																												01/08/12

				Корпуса откорма D1 и D3		6/1/12																																										01/06/12

				Корпуса доращивания E1 и E2		7/1/12																																												01/07/12

				Ввод в эксплуатацию откормочника		7/1/12																																												01/07/12

				Лагуна откормочника		8/1/12																																														01/08/12

				ККЗ с элеваторной группой

				Ввод в эксплуатацию I очереди 20 т/ч																								01/09/11
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				ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК СДАЧИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОРПУСОВ 
ООО "СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ"

				СВИНОКОМПЛЕКС № 1 (Репродуктор 2500 с/маток + Откормочник)								СВИНОКОМПЛЕКС № 2 (Репродуктор 2500 с/маток + Откормочник)

				Hypothèses de travail		Délai						Hypothèses de travail												Délai

				1ère livraison		2/15/11						1ère IA												4/15/12

				Age maxi		165 - 170 jours						1ère entrée en maternité												8/1/12

				Age objectif à la 1ère IA		235 jours						1ère mise bas												8/8/12

				Déplacement des cochettes		4/10/12						1er sevrage												9/7/12

				1ère IA		5/1/11						1ère entrée en engraissement												10/30/12

				1ère entrée en maternité		8/10/11						1ère sortie à l'abattoir												1/31/13

				1ère mise bas		8/22/11

				1er sevrage		9/16/11

				1ère entrée en engraissement		11/8/11

				1ère sortie de l'engraissement		1/26/12

				1ère sortie à l'abattoir		2/7/12

				ELEVAGE №1		Eng
27 612 anx		Naissage
2 500 truies				Jan 11		Fév 11		Mars 11		Avr 11		Mai 11		Juin 11		Juil 11		Août 11		Sept 11		Oct 11		Nov 11		Déc 11				Jan 12		Fév 12		Mars 12		Avr 12		Mai 12		Juin 12		Juil 12		Août 12

				Bloc sanitaire de l'engraissement		2/1/11								01/02/11

				Bloc d'engraissement А1 et А2		2/1/11								01/02/11

				Bloc d'engraissement В1 et В2		3/1/11										01/03/11

				Bloc sanitaire du naissage				4/1/11										01/04/11

				Verraterie-Gestation				4/1/11										01/04/11

				Quarantaine				4/1/11										01/04/11

				Bloc d'engraissement С1 et С2		4/1/11												01/04/11

				Gestation				5/1/11												01/05/11

				Bloc d'engraissement D1 et D2		5/1/11														01/05/11

				Bloc de post-sevrage		8/1/11																01/06/11				01/08/11

				Fermeture site d'engraissement		8/15/11																				15/08/11

				Lagune Engraissement		8/15/11																				15/08/11

				Maternité				8/1/11																		01/08/11

				Fermeture site de naissage				8/1/11																		01/08/11

				Lagune Naissage				9/1/11																				01/09/11

				ELEVAGE №2		Eng
27 612 anx		Naissage
2 500 truies

				Bloc sanitaire Engraissement		1/10/12																																10/01/12

				Bloc d'engraissement A1 et A2		1/10/12																																10/01/12

				Bloc d'engraissement B1 et B2		3/1/12																																				01/03/12

				Bloc sanitaire Naissage				4/1/12																																				01/04/12

				Verraterie-Gestation				4/1/12																																				01/04/12

				Bloc d'engraissement C1 et C3		5/1/12																																								01/05/12

				Gestation				5/1/12																																						01/05/12

				Maternité				7/1/12																																										01/07/12

				Fermeture Naissage				7/1/12																																										01/07/12

				Lagune Naissage				8/1/12																																												01/08/12

				Bloc d'engraissement D1 et D3		6/1/12																																										01/06/12

				Bloc de post-sevrage E1 et E2		7/1/12																																												01/07/12

				Fermeture Engraissement		7/1/12																																												01/07/12

				Lagune Engraissement		8/1/12																																														01/08/12
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